

## Plan de Trabajo 2017 de la DSA

No.	PP	PROCESO	ACTIVIDAD	PERIODO	
				INICIO	FIN
1	S247	Emisión Convocatorias	Publicar en Internet Convocatorias	02-ene	27-ene
2	S247	Apoyos individuales	Acopio	30-ene	28-feb
3	S247	Apoyos individuales	Validación de los RIP's	01- Mar	07-Mar
4	S247	Apoyos individuales	Prerepción	08-Mar	17-Mar
5	S247	Apoyos individuales	Recepción	21-Mar	03-Abr
6	S247	Apoyos individuales	Evaluación	8-May	15-Jun
7	S247	Apoyos individuales	Evaluación Perfil en Línea	04-abr	02-Jun
8	S247	Apoyos individuales	Formalización	19-jun	30-Jun
9	S247	Réplicas CA 2016	Recepción		06-ene
10	S247	Réplicas CA 2016	Evaluación	8-May	15-Jun
11	S247	Réplicas CA 2016	Formalización	19-Jun	30-Jun
12	S247	Informes Redes 2015	Acopio	30-ene	28-feb
13	S247	Informes Redes 2015	Recepción de documentos	01- Mar	10-Mar
14	S247	Informes Redes 2015	Evaluación	8-May	15-Jun
15	S247	Informes Redes 2015	Formalización	19-jun	30-Jun
16	S247	Fortalecimiento CAEF	Acopio	01-mar	31-mar
17	S247	Fortalecimiento CAEF	Recepción	03-Abril	07-Abril
18	S247	Fortalecimiento CAEF	Evaluación	8-May	15-Jun
19	S247	Fortalecimiento CAEF	Formalización	19-jun	30-Jun
20	S247	Réplicas de Fortalecimiento CAEF	Recepción	1-Jul	01-Ago
21	S247	Réplicas de Fortalecimiento CAEF	Evaluación	14-Agos	08-Sep
22	S247	Réplicas de Fortalecimiento CAEF	Formalización	13-Sep	22-Sep
23	S247	Réplicas Apoyos Individuales	Recepción	1-Jul	01-Ago
24	S247	Réplicas Apoyos Individuales	Evaluación	14-Agos	08-Sep
25	S247	Réplicas Apoyos Individuales	Formalización	13-Sep	22-Sep
26	S247	Registro de CA	Recepción de cambios	19-Jun	14-Jul
27	S247	Registro de CA	Acopio	17-Jul	18-Sep
28	S247	Registro de CA	Recepción de oficio y Exp. Aleatorios	19-Sep	29-Sep
29	S247	Registro de CA	Evaluación	02-Oct	27-Oct
30	S247	Registro de CA	Formalización	6-Nov	17-Nov
31	S247	Informe Redes 2011 3er Año	Acopio	01-Agos	09-SEP
32	S247	Informe Redes 2011 3er Año	Recepción	19-Sep	29-Sep
33	S247	Informe Redes 2011 3er Año	Evaluación	02-Oct	27-Oct
34	S247	Informe Redes 2011 3er Año	Formalización	21-Nov	30-Nov
35	S247	Informes Fortalecimiento 2016 y prorrogas	Acopio	04-Dic	Ene-18